

## **EXCELENTÍSSIMO SENHOR NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO – CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO TOCANTINS**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI/TO, VEM PERANTE VOSSA EXCELÊNCIA PRESTAR INFORMAÇÕES QUANTO AO DESPACHO Nº 17/2023-RELT2, PROCESSO TCE 206/2023, DE SUA RELATORIA.

DE INÍCIO, IMPORTANTE REGISTRAR QUE BUSCAMOS ATUAR SEMPRE DE ACORDO COM A LEI, OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS DEMAIS FONTES DO DIREITO. EQUÍVOCOS NO AGIR E DE INTERPRETAÇÃO PODEM OCORRER, NORMAIS E INERENTES AOS SERES HUMANOS DOTADOS DE FALHAS, MAS DIUTURNAMENTE TRABALHAMOS PARA QUE ISSO NÃO ACONTEÇA. NÃO TEMOS QUALQUER COMPROMISSO COM O ERRO, MUITO PELO CONTRÁRIO. A RESPONSABILIDADE DE TRABALHAR COM LICITAÇÕES PÚBLICAS, UM TERRENO MOVEDIÇO E TEMIDO, NOS TORNA AINDA MAIS VIGILANTES NO MOMENTO DA TOMADA DE DECISÕES QUE QUASE SEMPRE DESAGRADAM A QUEM NÃO SE SAGROU VITORIOSO NO PROCESSO DE SELEÇÃO.

A MESMA EMPRESA QUE HOJE DUVIDA DA RETIDÃO E DA DECÊNCIA DESTA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO POSSUI CONTRATO COM O MUNICÍPIO DE GURUPI/TO, OU SEJA, QUE JÁ PASSOU POR NOSSO CRIVO E QUANDO TEVE ÊXITO EM SUA PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO LEVANTOU IMPROPRIEDADES QUANTO AO NOSSO TRABALHO.

O DIREITO ADMINISTRATIVO DO MEDO E O SEU CONSEQUENTE FENÔMENO DO “APAGÃO DAS CANETAS” FEZ COM QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO EVITASSEM TOMAR DECISÕES POR RECEIOS DOS MAIS DIVERSOS. NÃO É O NOSSO CASO. ESTAMOS AQUI E SOMOS OBRIGADOS A DECIDIR, INCLUSIVE CORRENDO O RISCO DE ERRAR, MAS NA CERTEZA DE QUE O AGIR É RETO E IMPESSOAL.

ESTA COMISSÃO VEM POR MEIO DESTE EXPLANAR E APRESENTAR MINUCIOSA ANÁLISE DOS FATOS SOBRE A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A FAZENDO OS COMPARATIVOS ENTRE OS PREÇOS LICITADOS, PROPOSTOS E EXECUTADOS ATRAVÉS DE CONTRATO EMERGENCIAL E COMPROVANDO ATRAVÉS DESTE A INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA, BEM COMO SANANDO DEMAIS DÚVIDAS APRESENTADAS EM PARECER TÉCNICO.

A PRESENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ORÇOU E TEVE PREÇO PROPOSTO DE LICITAÇÃO DIVIDO EM 4 ITENS SENDO ELES:

- 1.1 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS COM UM VALOR TOTAL MENSAL DE R\$120.440,28.
- 1.2 VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM UM VALOR TOTAL MENSAL DE R\$91.982,13.
- 1.3 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS COM UM VALOR MENSAL DE R\$309.880,41.
- 1.4 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL COM UM VALOR MENSAL DE R\$621.627,85.  
PERFAZENDO UM TOTAL MENSAL DE R\$1.143.930,67 E UM TOTAL ANUAL DE R\$13.727.168,82.

AO ANALIZAR A ATUAL CONTRATAÇÃO COM O PREÇO LICITADO FICA CLARAMENTE EXPOSTO OS PREÇOS IRRISÓRIOS E SIMBOLICOS APRESENTADO PELA EMPRESA URBAN A

FIM DE LUDIBRIAR ESTA COMISSÃO VEJAMOS ALGUNS ITENS E VALORES APRESENTADOS EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL.

CONFORME ARQUIVO DE COMPOSIÇÕES DISPONIBILIZADOS NO PORTAL SICAP-LO EM SUA ULTIMA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL A EMPRESA APRESENTOU OS SEGUINTE VALORES.




GOVERNO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



COMPOSIÇÃO 01  
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

COMPOSIÇÃO	VARRIÇÃO MANUAL - CUSTO ESPECIALIZADO		KM/eixo	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	MATERIAIS					
COTAÇÃO		SACO PLÁSTICO 100 L	SC.	100,0000	R\$ 1,00	R\$ 100,00
COTAÇÃO		VASSOURA 40 CM COM CABO	UNI.	1,3333	R\$ 27,56	R\$ 36,75
COTAÇÃO		PA DE LIXO PLÁSTICA, CABO LONGO	UNI.	1,3333	R\$ 16,60	R\$ 22,13
		<b>SUBTOTAL - MATERIAIS</b>				<b>R\$ 158,88</b>
	EQUIPAMENTOS					
COTAÇÃO	(1)	CARRINHO DE LIXO - LUTOCAR 100 LITROS	UNI.	0,0833	R\$ 1.235,33	R\$ 102,94
		<b>SUBTOTAL - EQUIPAMENTOS</b>				<b>R\$ 102,94</b>
	MÃO-DE-OBRA					
	CCT TO 16/2022	AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARIA VARREDOR / GARI CARRINHEIRO)	MÊS	1,000000	R\$ 1.349,54	R\$ 1.349,54
	CCT TO 16/2022	INSALUBRIDADE		40,00%	R\$ 1.349,54	R\$ 539,82
	CCT TO 16/2022	SEGURO DE VIDA		3,00%	R\$ 1.349,54	R\$ 40,49
	CCT TO 16/2022	SINAPI 40861 - TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)		1,000000	R\$ 121,09	R\$ 121,09
	CCT TO 16/2022	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1,000000	R\$ 697,42	R\$ 697,42
	CCT TO 16/2022	AUXÍLIO LANCHE		1,000000	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	CCT TO 16/2022	CESTA BÁSICA		1,000000	R\$ 232,63	R\$ 232,63
	CCT TO 16/2022	AMPARO SOCIAL	MÊS	1,000000	R\$ 21,88	R\$ 21,88
	CCT TO 16/2022	ENCARGOS SOCIAIS		78,46%	R\$ 1.889,36	R\$ 1.482,39
COMPOSIÇÃO		EPI's	MÊS	1,000000	R\$ 14,90	R\$ 14,90
		<b>SUBTOTAL - MÃO-DE-OBRA</b>				<b>R\$ 4.630,15</b>



JÁ NO PRESENTE CERTAME A EMPRESA APRESENTOU VALORES MENORES QUE O JÁ EXECUTADO CONFORME IMAGEM ABAIXO.



COMPOSIÇÃO 01

VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

COMPOSIÇÃO		VARRIÇÃO MANUAL - CUSTO ESPECIALIZADO					
REFERÊNCIA EDITAL	REFERÊNCIA PROPOSTA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
<b>MATERIAIS</b>							
INSUMO 37526	COTAÇÃO	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	SC.	100,0000	R\$ 0,04	R\$	4,00
INSUMO 38400	COTAÇÃO	VASSOURA 40 CM COM CABO	UNI.	1,3333	R\$ 2,75	R\$	3,67
INSUMO 38402	COTAÇÃO	PA DE LIXO PLÁSTICA, CABO LONGO	UNI.	1,3333	R\$ 1,65	R\$	2,20
<b>SUBTOTAL - MATERIAIS</b>							<b>R\$ 9,87</b>
<b>EQUIPAMENTOS</b>							
COTAÇÃO 1	COTAÇÃO	CARRINHO DE LIXO - LUTOCAR 100 LITROS	UNI.	0,0833	R\$ 6,18	R\$	0,52
<b>SUBTOTAL - EQUIPAMENTOS</b>							<b>R\$ 0,52</b>
<b>MÃO-DE-OBRA</b>							
CCT TO 16/2022	CCT TO 16/2022	ARTÍFICE DE LIMPEZA URBANA	MÊS	1,000000	R\$ 1.349,54	R\$	1.349,54
CCT TO 16/2022	CCT TO 16/2022	ADICIONAL NOTURNO	%	0,00%	R\$ 1.349,54	R\$	-
CCT TO 16/2022	CCT TO 16/2022	INSALUBRIDADE		40,00%	R\$ 1.349,54	R\$	539,82
CCT TO 16/2022	CCT TO 16/2022	SEGURO DE VIDA		3,00%	R\$ 1.349,54	R\$	40,49

PLANILHA EMERGENCIAL - VARRIÇÃO MANUAL


URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A.  
AV. D No. 72, QD. 119, LT. 81, EDIFÍCIO SÃO JORGE, 3º ANDAR, SETOR OESTE, GOIÂNIA - GO. CEP. 74.140-160  
CNPJ: 21.743.490/0001-96

INSUMOS	PREÇO UNITÁRIO CONTRATO EMERGENCIAL	PREÇO UNITÁRIO PROPOSTO LICITANTE	DIFERENÇA DE PREÇOS APLICADOS EM INSUMOS
SACO DE RÁFIA (PLÁSTICO)	R\$1,00	R\$0,04	96,00%
VASSOURA 40 CM COM CABO	R\$27,56	R\$2,75	90,02%
PÁ DE LIXO PLÁSTICA C/ CABO LONGO	R\$16,60	R\$1,65	90,06%
CARRINHO LUTOCAR 100 LITROS	R\$1.235,33	6,18	99,49%


PODE-SE OBSERVAR QUE OS PRINCIPAIS MATERIAIS UTILIZADOS NA VARRIÇÃO TIVERAM UMA VARIAÇÃO DE 93,78 % SENDO CONTRATADO NO EMERGENCIAL POR R\$158,88 E PASSANDO PARA R\$9,87. A EMPRESA EM CERTAME DIZ QUE O PRODUTO FOI COTADO, PORÉM NÃO APRESENTOU TAL COTAÇÃO OU NOTA FISCAL COMPROVANDO OS PREÇOS PROPOSTOS. OBSERVOU-SE QUE EM PLANILHA EMERGENCIAL EXISTIU UM JOGO DE PLANILHA A FIM DE ABAIXAR OS PREÇOS PRATICADOS, O PREÇO CORRETO SERIA R\$271,65, CONFORME COMPOSIÇÃO ABAIXO:

MÃO-DE-OBRA							
	CCT TO 16/2022	Artífice de Limpeza Urbana	MÊS	1,000000		R\$ 1.349,54	R\$ 1.349,54
	CCT TO 16/2022	INSALUBRIDADE		0,400000		R\$ 1.349,54	R\$ 539,82
	CCT TO 16/2022	SEGURO DE VIDA		0,030000		R\$ 1.349,54	R\$ 40,49
	CCT TO 16/2022	SINAPI 40861 - TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)		1,000000		R\$ 121,09	R\$ 121,09
	CCT TO 16/2022	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1,000000		R\$ 697,42	R\$ 697,42
	CCT TO 16/2022	AUXÍLIO LANCHE		1,000000		R\$ 130,00	R\$ 130,00
	CCT TO 16/2021	CESTA BASICA	UND	1,000000		R\$ 232,63	R\$ 232,63
	CCT TO 16/2022	AMPARO SOCIAL	MÊS	1,000000		R\$ 21,88	R\$ 21,88
	CCT TO 16/2022	ENCARGOS SOCIAIS		0,784600		R\$ 1.889,36	R\$ 1.482,39
INSUMO	12892	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7" CM)	PAR	1,000000		R\$ 14,90	R\$ 14,90
INSUMO	12893	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	PAR	1,000000			R\$ 0,00
INSUMO	36144	RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1	UNI.	25,000000			R\$ 0,00
INSUMO	36146	PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	UNI.	0,001243			R\$ 0,00
INSUMO	36150	AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	UNI.	0,002664			R\$ 0,00
		<b>SUBTOTAL - MÃO-DE-OBRA</b>					<b>R\$ 4.630,15</b>
<b>VALOR DO SERVIÇO - ITEM 01.01 - VARRIÇÃO MANUAL - CUSTO ESPECIALIZADO</b>							<b>R\$ 4.891,98</b>
<b>QUANTIDADE ESTIMADA DE COLABORADORES / MÊS</b>							<b>18,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO - ITEM 01.01 - VARRIÇÃO MANUAL - CUSTO ESPECIALIZADO</b>							<b>R\$ 88.055,56</b>
<b>EXTENSÃO A SER VARRIDA (KM/eixo)</b>							<b>393,38</b>
<b>SUB TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO - VARRIÇÃO MANUAL</b>							<b>R\$ 88.055,56</b>
<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>							<b>R\$ 7.749,11</b>
<b>CUSTO TOTAL DO SERVIÇO - VARRIÇÃO MANUAL</b>							<b>R\$ 95.804,67</b>
<b>B.D.I.</b>							<b>11,54% R\$ 11.055,86</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO - VARRIÇÃO MANUAL</b>							<b>R\$ 106.860,53</b>
<b>EXTENSÃO A SER VARRIDA (KM/eixo)</b>							<b>393,38</b>
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO - VARRIÇÃO MANUAL - POR KM DE VARRIÇÃO</b>							<b>R\$ 271,65</b>


A EMPRESA FOI CONTRATADA PARA UMA EXTENSÃO TOTAL DE VARRIÇÃO MANUAL EM CONTRATO EMERGENCIAL DE 393,38 KM/EIXO CONFORME PÁGINA 85 DISPONÍVEL NO SICAP.



**GRUPO URBAN**  
WWW.URBANAMBIENTAL.COM.BR



**GOVERNO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA**



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL	QUANTIDADE ESTIMADA 90 dias	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR 90 dias	CÓDIGO
<b>SERVIÇOS GERAIS</b>								
1.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KM	393,38	1.180,14	R\$ 93,81	R\$ 36.902,98	R\$ 110.708,93	COMPOSICAO 01
1.2	VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	KM	917,89	2.753,67	R\$ 85,70	R\$ 78.663,17	R\$ 235.989,51	COMPOSICAO 06
1.3*	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS	T	888,93	2.666,79	R\$ 260,95	R\$ 231.966,28	R\$ 695.898,85	COMPOSICAO 02
1.4	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	T	2.580,81	7.742,43	R\$ 131,95	R\$ 340.537,88	R\$ 1.021.613,63	COMPOSICAO 03
			4.781,01					
	<b>TOTAL MENSAL</b>			<b>14.343,03</b>		<b>R\$ 688.070,31</b>		
	<b>TOTAL 90 DIAS</b>						<b>R\$ 2.064.210,92</b>	
OBS: ORÇAMENTO FOI BASEADO NA TABELA SINAPI - ESTADO DO TOCANTINS - NÃO DESONERAÇÃO - DATA BASE AGOSTO/2022. ITENS NÃO EXISTENTES NA TABELA SINAPI FORAM COTADOS E ELABORADAS SUAS COMPOSIÇÕES PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI.								
*COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, NÃO SE TRATA DA TOTALIDADE DOS RSU GERADOS NO MUNICÍPIO.								

URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A.  
CNPJ Nº 21.743.490/0001-96  
ED. SÃO JORGE - AV. D. 72 SALA 301, CEP: 74140-160  
IRÓ. ST. NESTE. GOIÂNIA - GO

URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A.  
DANYEL DIONISIO DE ALMEIDA  
ENGENHEIRO AMBIENTAL/ REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 041.724.301-47

Documento assinado digitalmente  
DANYEL DIONISIO DE ALMEIDA  
DIR: 20/10/2022 12:26:16-0300  
Verifique em <https://verificador.ri.br>

Goiania (GO), 19 de outubro de 2022.

E A EMPRESA ATRIBUIU UMA PRODUÇÃO MENSAL ESTIMADA DA EQUIPE DE VARRIÇÃO DE 1084,21 KM/EIXO, GERANDO ASSIM UM JOGO DE PLANILHA PARA DIMINUIR OS PREÇOS UNITÁRIOS APLICADO PELA EMPRESA NA VARRIÇÃO MANUAL ATUAL. PARA ESSE

QUANTITATIVO PREVISTO PELA EMPRESA DEVERIAM SER CONSIDERADO 24 VARREDORES.

TAL FATO FOI PERCEBIDO POR ESTA COMISSÃO E NOS DISPERTOU A CURIOSIDADE DE COMPARARMOS O QUE SERIA O PREÇO ATUAL DO CONTRATO EMERGENCIAL COM A PRODUÇÃO PREVISTA EM LICITAÇÃO, JÁ QUE A QUANTIDADE DE PESSOAS NÃO FORAM ALTERADAS NESTA COMPOSIÇÃO DANDO A CONTINUIDADE DE 18 PESSOAS.

AO REALIZARMOS TAL CONTA CHEGAMOS A UM VALOR UNITÁRIO DE VARRIÇÃO MANUAL POR KM VARRIDO DE R\$180,58. O FATO DE REDUZIR OS PREÇOS DOS MATERIAIS DRÁSTICAMENTE SEM AS DEVIDAS COMPARAÇÕES PERMITEM NOS ENTENDER QUE A EMPRESA SE DESESPEROU COM OS CERTAME E NÃO SE PREPAROU CORRETAMENTE, O MUNÍCIPIO BUSCA EM SEU CORPO A ECONOMICIDADE DE MANEIRA QUE OS SERVIÇOS SEJAM EXEQUIVEIS E DE BOA QUALIDADE. SE COMPARARMOS OS PREÇOS LICITADOS COM O EMERGENCIAL CORRIGIDOS E O PREÇO PROPOSTO PELA EMPRESA URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A É NÍTIDO QUE A INEXECUÇÃO SE DARÁ PELA INVIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRO.

VEJAMOS CADA ITEM QUE COMPÕE O ORÇAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO E COMPARAREMOS COM O EMERGENCIAL

- VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

FOI PREVISTO EM CERTAME A EXECUÇÃO ATRAVÉS DO USO DE TRATOR DE PNEUS COM VARREDEIRA REBOCÁVEL.

AO COMPARARMOS O CUSTO DE AQUISIÇÃO DO TRATOR COM TRAÇÃO 4X4 COM LICITADO TIVEMOS UM GRANDE ASSOMBRO. QUANDO CONTRATADO DE FORMA EMERGENCIAL A EMPRESA APRESENTOU EM SUA COMPOSIÇÃO DE PREÇO UM CUSTO DE AQUISIÇÃO DO MESMO NO VALOR DE R\$294.732,90 JÁ QUANDO OLHAMOS A MESMA COMPOSIÇÃO APRESENTADA EM CERTAME R\$1.825,00 PERFAZENDO 99,38 % DO VALOR CONTRATADO ATUALMENTE.

O IMPLEMENTO VASSOURA REBOCAVEL DA URBAN EM SEU CONTRATO EMERGENCIAL POSSUI UM VALOR DE AQUISIÇÃO DE R\$219.242,50, JÁ O PREÇO APRESENTADO EM CERTAME É DE R\$1.100,00 TOTALIZANDO UM DESCONTO DE MAIS DE 99,49 %.

ESTE JOGO DE PLANILHA É FEITO PARA QUE A LICITANTE URBAN POSSA CONSEGUIR DIMINUIR OS CUSTOS COM DEPRECIÇÃO, REMUNERAÇÃO DE CAPITAL, IMPOSTOS, MANUTENÇÃO, PNEUS E MONITORAMENTO DA FROTA/COMUNICAÇÃO POIS OS MESMOS ESTÃO DIRETAMENTE LIGADOS AO VALOR INICIAL ESTABELECIDOS NOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA PLANILHA ABAIXO PODEMOS NOTAR A DIFERENÇA EXISTENTE ENTRE AO CONTRATO EMERGENCIAL E O VALOR PROPOSTO EM LICITAÇÃO PELA EMPRESA URBAN.

REFERENCIA	VALOR DO CONTRATO EMERGENCIAL	VALOR PROPOSTO PELA LICITANTE URBAN	% DIFERENÇA ENTRE CONTRATO EMERGENCIAL E LICITADO URBAN
DEPRECIACÃO	R\$ 6.853,01	R\$ 31,69	99,538%
REMUNERACÃO DE CAPITAL	R\$ 3.859,10	R\$ 6,51	99,831%
IMPOSTOS, TAXAS E SEGUROS	R\$ 1.105,25	R\$ 12,40	98,878%
CONSUMOS	R\$ 26.219,19	R\$ 20.367,94	22,317%
MANUNTENÇÃO	R\$ 5.568,07	R\$ 31,69	99,431%
PNEUS	R\$ 58,82	R\$ 2,08	96,464%
MONITORAMENTO DE FROTA/COMUNICAÇÃO	R\$ 237,87	R\$ 0,13	99,945%
CUSTO TOTAL COM TRATOR COM VARREDEIRA	R\$ 43.901,31	R\$ 20.452,44	

AO SOLICITARMOS ATRAVÉS DE DILIGÊNCIA O MOTIVO PARA ADOÇÃO DESTES PREÇOS A EMPRESA COMUNICOU QUE POSSUI FORNECEDORES, QUE POSSUEM CONTRATOS COM PREÇOS DIFERENCIADOS, PORÉM SEM NENHUMA COMPROVAÇÃO, NÃO CONSEGUINDO JUSTIFICAR OS FATOS SOLICITADOS.

OBSERVA-SE QUE A EMPRESA DIVERGE EM DIVERSOS PONTOS ENTRE O CONTRATO EMERGENCIAL E DOS PREÇOS LICITADOS. A EMPRESA TRABALHA EM SEU CONTRATO LICITADO A UM CUSTO DE R\$6,98 PARA O DIESEL S-10 E EM LICITAÇÃO INFORMOU UM NOVO VALOR DE R\$5,44 E PARA VARIAR NÃO APRESENTOU NENHUMA NOTA FISCAL, OU COMPROVAÇÃO DE QUE CONSEGUIRIA FAZER AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NESTE PREÇO, UM TICKET DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO FOI APRESENTADO, MAS NÃO PODE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO POIS O ESTADO DA OBRA É DIFERENTE DO APRESENTADO EM TICKET.

NÃO SE DEVE OBSERVAR NESTE CASO APENAS O VALOR GERAL DO CONTRATO É PRECISO ENTENDER O QUE É SOLICITADO DENTRO DE CADA COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO, QUANTIDADE APRESENTADA E VERIFICAR SE A LÓGICA DOS PREÇOS APRESENTADAS FAZEM SENTIDO E POSSUEM EXEQUIBILIDADE PARA O CONTRATANTE.

A CONTRATANTE SE ATENTOU EM TODOS OS PONTOS MANIPULADOS DENTRO DA COMPOSIÇÃO PELA EMPRESA URBAN EM CADA COMPOSIÇÃO, PARA QUE DE “QUALQUER” MANEIRA CONSEGUISSSE DESCONTO PARA QUE DE MANEIRA FORÇADA SE SAGRASSE VENCEDORA DO CERTAME. A MESMA NÃO SE PREOCUPOU EM NENHUM MOMENTO COM O QUE FOI SOLICITADO, NÃO ACEITOU A DECISÃO DA COMISSÃO E DE MANEIRA EQUIVOCADA ATRAPALHA TODO PROCESSO DE LICITAÇÃO.

O FATO DE ATRIBUIR VALORES SIMBÓLICOS NO CUSTO DE AQUISIÇÃO DO TRATOR E NO IMPLEMENTO VARREDEIRA FEZ COM QUE A MESMA CONSEGUISSSE CHEGAR A UM DESCONTO DE 67,14 % QUANDO COMPARADO AO VALOR INICIAL, E UM DESCONTO DE 51,02% SE COMPARADO AO CONTRATO INICIAL.

REFERENCIA	PREÇO UNITÁRIO DO CONTRATO EMERGENCIAL	PREÇO UNITÁRIO PELA LICITANTE URBAN	% DIFERENÇA ENTRE CONTRATO EMERGENCIAL E LICITADO URBAN
VARRIÇÃO MECANIZADA	R\$ 85,70	R\$ 41,97	51,027%

- COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E NÃO RECICLÁVEIS:

NESTE ITEM OBSERVA-SE QUE A EMPRESA URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A USOU A MESMA ESTRATÉGIA QUE NA COMPOSIÇÃO ANTERIOR, REDUZIU DRÁSTICAMENTE O VALOR DO CAMINHÃO PARA QUE DESTA MANEIRA PUDESSE SE BENEFICIAR DO DESCONTO NOS DEMAIS ITENS QUE POSSUEM CÁLCULOS CO-RELACIONADOS COM ESTE VALOR INICIAL.

REFERENCIA	VALOR DE FIPE DO CONTRATO EMERGENCIAL	VALOR DE FIPE APRESENTADO PELA LICITANTE URBAN	% DE DESCONTO ENTRE CONTRATO EMERGENCIAL E LICITADO URBAN
CAMINHÃO 17-190 (OPERACIONAL) DIESEL ANO 2020	R\$ 251.600,00	R\$ 1.412,15	99,439%

NA PLANILHA COMPARATIVA PODEMOS OBSERVAR QUE COM O PREÇO IRRISÓRIO/SIMBÓLICO APLICADO PELA EMPRESA NO CAMINHÃO ELA PODE OBTER DESCONTO DE EM TORNO DE 99% NA MAIORIA DOS ITENS CORRELACIONADOS AO VALOR INICIAL DO CAMINHÃO. E AINDA CHEGANDO A UM DESCONTO FINAL NO PREÇO UNITÁRIO DO CAMINHÃO PARA TRABALHAR DOIS TURNOS DE 59,93 %.

COMPARATIVO ENTRE CUSTOS DE CAMINHÕES COLETORES 2 TURNOS (CONTRATO EMERGENCIAL X APRESENTADO PELO LICITANTE)			
REFERENCIA	VALOR DO CONTRATO EMERGENCIAL	VALOR PROPOSTO PELA LICITANTE URBAN	% DIFERENÇA ENTRE CONTRATO EMERGENCIAL E LICITADO URBAN
DEPRECIÇÃO	R\$ 1.677,33	R\$ 9,41	99,439%
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL	R\$ 1.666,85	R\$ 2,47	99,852%
COMBUSTIVEL	R\$ 19.170,73	R\$ 13.349,52	30,365%
FILTROS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.917,07	R\$ 1.334,96	30,365%
MANUNTENÇÃO	R\$ 5.451,33	R\$ 30,60	99,439%
SEGUROS E IMPOSTOS	R\$ 314,50	R\$ 1,77	99,437%
SEGURO ACIDENTE/RASTREADOR	R\$ 552,37	R\$ 1,90	99,656%
PNEUS	R\$ 2.176,42	R\$ 2,00	99,908%
CONTEINER COMPACTADOR	R\$ 3.895,00	R\$ 19,58	99,497%
LAVAGEM	0	R\$ 0,52	
TOTAL	R\$ 36.821,60	R\$ 14.752,73	59,935%

COM ISSO É POSSÍVEL DIMINUIR O VALOR DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE R\$ 8.106,05 VALOR QUE SE TRABALHA NO EMERGENCIAL PARA O VALOR SIMBÓLICO DE R\$35,65.

OUTRO FATO DENTRO DA COLETA QUE NOS CHAMA ATENÇÃO É O VALOR DO VEÍCULO UTILITÁRIO PICK UP CUJO VALOR TRABALHADO EM CONTRATO EMERGENCIAL É DE R\$30.000,00.

JÁ EM LICITAÇÃO UM VEÍCULO DE MESMA CARACTERÍSTICAS E DE ANO 2021 É APRESENTADO PELA EMPRESA URBAN NO VALOR DE R\$46,36 CORRESPONDENDO A 0,15 % DO VALOR TRABALHADO HOJE, UM DESCONTO EM UM ITEM DE EXTREMA IMPORTANCIA DE 99,85%, SEM AS DEVIDAS COMPROVAÇÕES. NOVAMENTE VALE RESSALTAR QUE TAL JOGO DE PLANILHA FOI FEITO PELA EMPRESA A FIM DE REDUZIR OS CUSTOS DE SERVIÇOS CORRELACIONADOS AO VALOR INICIAL DO EQUIPAMENTO.

COMPARATIVO ENTRE CUSTOS DO VEÍCULO PICAPE 1.4			
REFERENCIA	VALOR DO CONTRATO EMERGENCIAL	VALOR PROPOSTO PELA LICITANTE URBAN	% DIFERENÇA ENTRE CONTRATO EMERGENCIAL E LICITADO URBAN
DEPRECIÇÃO	R\$ 400,00	R\$ 0,62	99,845%
REMUNERAÇÃO DE CAPITAL	R\$ 198,75	R\$ 0,08	99,960%
COMBUSTIVEL	R\$ 1.843,85	R\$ 1.750,10	5,084%
FILTROS E LUBRIFICANTES	R\$ 184,38	R\$ 175,02	5,076%
MANUNTENÇÃO	R\$ 650,00	R\$ 1,00	99,846%
SEGUROS E IMPOSTOS	R\$ 37,50	R\$ 0,06	99,840%
SEGURO ACIDENTE/RASTREADOR	R\$ 275,37	R\$ 0,19	99,931%
PNEUS	R\$ 1.131,20	R\$ 0,64	99,943%
LAVAGEM	0	R\$ 0,12	
TOTAL	R\$ 4.721,05	R\$ 1.927,83	59,165%

AO OBSERVAMOS O PROCESSO EMERGENCIAL NOTAMOS HOUVE O AUMENTO DE 1 CAMINHÃO TITULAR, 3 COLETORES E 1 MOTORISTA, HOUVE UMA DIMINUIÇÃO DA QUANTIDADE COLETADA DO EMERGENCIAL PARA O CERTAMENTE E SUBSEQUENTEMENTE UM AUMENTO DO CUSTOS OPERACIONAIS E MESMO ASSIM A EMPRESA URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO APRESENTOU UM PREÇO MAIS BAIXO QUE O JÁ PRATICADO NORMALMENTE.

PASSANDO DE R\$260,95 PARA R\$232,31 NÃO SENDO JUSTIFICAVEL TAL DESCONTO A NÃO SER PELO FATO DO JOGO DE PLANILHA ATRAVÉS DO DESÁGIO NO VALOR INICIAL NO EQUIPAMENTO DE MANEIRA EQUIVOCADA E SEM COMPROVAÇÃO E O VALOR DO COMBUSTÍVEL FORA DA REALIDADE E TAMBÉM NÃO COMPROVADO PELA EMPRESA. ORA, SE A EMPRESA JÁ PRESTA SERVIÇOS AO MUNÍCIPIO E POSSUI FORNECEDOR DE COMBUSTÍVEL QUE PRATICA O PREÇO APLICADO EM LICITAÇÃO PORQUE A MESMA NÃO COMPROVOU ATRAVÉS DE NOTA FISCAL A DILIGÊNCIA SOLICITADA POR ESTA COMISSÃO. SE A EMPRESA POSSUI EQUIPAMENTOS CONFORME RESPONDEU EM DILIGÊNCIA POR QUE NÃO FOI APRESENTADA NOTAS FICAIAS OU DOCUMENTOS COMPROVATÓRIOS DE TAIS FATOS? ESTA COMISSÃO ANALISOU DETALHADAMENTE CADA ITEM PARA QUE LICITANTE NÃO FOSSE PENALIZADA, PORÉM A PRÓPRIA LICITANTE SE CONTRADIZ NOS PREÇOS TRABALHADOS EM CONTRATOS E NOS PREÇOS APRESENTADOS CONFORME FATOS JÁ APRESENTADOS ATÉ O MOMENTO.

**PODE-SE OBSERVAR QUE O DESCONTO DE R\$28,34 EM CADA TONELADA IRIA RESULTAR NUM DESÁGIO MENSAL DE R\$ 24.432,48, TOTALIZANDO UM TOTAL ANUAL DE R\$293.189,76 EM VALORES INJUSTIFICAVEIS, DANDO POSSÍVEL ABERTURA PARA REAJUSTES E REALINHAMENTOS.**

COMPARATIVO DE COMPOSIÇÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS									
1	EQUIPAMENTOS		QUANTIDADE ESTABELECIDADA EM CONTRATO EMERGENCIAL	QUANTIDADE ESTABELECIDADA LICITAÇÃO	VALOR UNITÁRIO EMERGENCIAL	VALOR UNITÁRIO LICITADO	VALOR TOTAL EMERGENCIAL	VALOR TOTAL PROPOSTO LICITADO	DESAGIO
	CAMINHÃO 17-190, COM CONTEINER COMPACTADOR 15 m³ - OPERAÇÃO - 02 TURNOS	UN	2,00	2,00	R\$ 36.821,61	R\$ 14.752,73	R\$ 73.643,22	R\$ 29.505,46	59,93%
	CAMINHÃO 17-190, COM CONTEINER COMPACTADOR 15 m³ - OPERAÇÃO - 01 TURNOS	UN	0,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 7.394,19	R\$ 0,00	R\$ 7.394,19	0,00%
	CAMINHÃO 17-190, COM CONTEINER COMPACTADOR 15 m³ - OPERAÇÃO - RESERVA	UN	1,00	1,00	R\$ 8.106,05	R\$ 35,65	R\$ 8.106,05	R\$ 35,65	99,56%
	PICAPE 1.4 F 2 TURNOS	UN	1,00	1,00	R\$ 4.721,05	R\$ 1.927,83	R\$ 4.721,05	R\$ 1.927,83	59,17%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>4,00</b>	<b>5,00</b>			<b>R\$ 86.470,32</b>	<b>R\$ 38.863,13</b>	<b>55,06%</b>
2	<b>MÃO-DE-OBRA</b>								
	COLETOR DIURNO	UN	6,00	9,00	R\$ 4.897,66	R\$ 4.948,14	R\$ 29.385,96	R\$ 44.533,26	151,55%
	COLETOR NOTURNO	UN	6,00	6,00	R\$ 5.468,29	R\$ 5.747,01	R\$ 32.809,74	R\$ 34.482,06	-5,10%
	MOTORISTA DE CAMINHÃO DIURNO	UN	2,00	3,00	R\$ 5.960,21	R\$ 6.010,70	R\$ 11.920,42	R\$ 18.032,10	-51,27%
	MOTORISTA DE CAMINHÃO NOTURNO	UN	2,00	2,00	R\$ 6.680,83	R\$ 7.019,57	R\$ 13.361,66	R\$ 14.039,14	-5,07%
	ENCARREGADO DIURNO	UN	1,00	1,00	R\$ 6.681,44	R\$ 7.363,89	R\$ 6.681,44	R\$ 7.363,89	-10,21%
	ENCARREGADO NOTURNO	UN	1,00	1,00	R\$ 7.572,49	R\$ 8.640,20	R\$ 7.572,49	R\$ 8.640,20	-14,10%
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>18,00</b>	<b>22,00</b>			<b>R\$ 101.731,71</b>	<b>R\$ 127.090,65</b>	<b>-24,93%</b>
3	<b>FERRAMENTAS</b>								
	SINAPI - CÓDIGO 38402 - PÁ DE LIXO PLÁSTICA, CABO LONGO	UN	1,33	1,33	R\$ 16,60	R\$ 1,65	R\$ 22,08	R\$ 2,19	90,06%
	SINAPI - CÓDIGO 38400 - VASSOURA 40 CM, COM CABO	UN	1,33	1,33	R\$ 27,56	R\$ 2,75	R\$ 36,65	R\$ 3,66	90,02%
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 58,73</b>	<b>R\$ 5,85</b>	
	<b>SUB TOTAL PARCIAL DO SERVIÇO - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS</b>						<b>R\$ 188.260,76</b>	<b>R\$ 165.959,63</b>	<b>11,85%</b>

PODE-SE OBSERVAR NOTORIAMENTE QUE MESMO AUMENTANDO 1 CAMINHÃO COMPACTADOR E AUMENTANDO A MÃO DE OBRA EM 22,2 % OU SEJA AUMENTANDO SEUS CUSTOS A EMPRESA URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, TRABALHOU COM PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS INEXEQUÍVEIS QUANDO COMPARADO AO PRÓPRIO CONTRATO QUE A MESMA JÁ EXECUTA.

- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL



ALGUNS ITENS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS UTILIZADOS PARA A MANUNTENÇÃO E ABERTURA DE VALAS NOVAS TIVERAM GRANDES MUDANÇAS DE PREÇOS ENTRE O EXECUTADO EMERGENCIALMENTE E O PREÇO PROPOSTO LICITADO VEJAMOS:

COMPARATIVO ENTRE CUSTOS DO ATERRO SANITÁRIO				
REFERENCIA	VALOR DO CONTRATO EMERGENCIAL		VALOR PROPOSTO PELA LICITANTE URBAN	% DIFERENÇA ENTRE CONTRATO EMERGENCIAL E LICITADO URBAN
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA	R\$	38,68	R\$ 23,16	40,124%
DRENO SUBSUPERFICIAL	R\$	44,43	R\$ 18,16	59,127%
TUBO DE CONCRETO DE 600 MM	R\$	222,94	R\$ 62,25	72,078%
PEDRA BRITADA N 4	R\$	69,57	R\$ 11,60	83,326%
PEDRA BRITADA N 2	R\$	74,69	R\$ 12,45	83,331%

O PREÇO DA BRITA APRESENTADO PELA EMPRESA NÃO CONDIZ NEM COM O PREÇO FORNECIDO PELO BRITADOR MAIS PRÓXIMO QUE ESTÁ A 27 KM DE DISTÂNCIA SEM A INCLUSÃO DO FRETE. UM DESCONTO DE MAIS DE 80% DE MÉDIA.

PODEMOS OBSERVAR O MESMO JOGO DE PLANILHA JÁ APLICADO ANTERIORMENTE, SENDO ELES A APLICAÇÃO DE PREÇOS SIMBÓLICOS OU IRRISÓRIOS NOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS FOI UTILIZADO NOVAMENTE A FIM DE CONSEGUIR DESCONTOS EM ITENS DE CORRELAÇÃO COM O PREÇO INICIAL DE CADA EQUIPAMENTO. VEJAMOS O COMPARATIVO ENTRE OS PREÇOS DE CONTRATO EMERGENCIAL E PREÇOS PROPOSTOS PELA LICITANTE URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S.A

COMPARATIVO ENTRE CUSTOS DOS EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÃO DO ATERRO				
REFERENCIA	VALOR DO CONTRATO EMERGENCIAL		VALOR PROPOSTO PELA LICITANTE URBAN	% DIFERENÇA ENTRE CONTRATO EMERGENCIAL E LICITADO URBAN
Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 k	R\$	35.566,78	R\$ 3.556,68	90,000%
Caçamba basculante com capacidade de 14 m³	R\$	3.959,22	R\$ 395,92	90,000%
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	R\$	19.937,19	R\$ 1.993,72	90,000%
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3	R\$	52.477,06	R\$ 5.247,71	90,000%
Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão	R\$	26.822,82	R\$ 2.682,28	90,000%
Tanque para transporte de água com capacidade de 8.000 l	R\$	4.513,50	R\$ 451,35	90,000%
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP	R\$	46.750,00	R\$ 4.675,00	90,000%
Roçadeira costal - 1,40 kW	R\$	128,87	R\$ 12,89	89,998%
Strada Endurance 1.4 Flex 8V CD (ZERO Km) Valor de cotação de mercado - Autenticação: f60rdb3bslp	R\$	30.000,00	R\$ 514,68	
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>220.155,44</b>	R\$ <b>19.530,23</b>	<b>91,129%</b>

A EMPRESA EM POUCOS MESES APÓS ASSINADO O CONTRATO CONSEGUIU ESTABELECEER UM NOVO PREÇO NOS EQUIPAMENTOS COM CERCA DE 91,12% DE DESCONTOS SE COMPARARMOS O PREÇO APRESENTADO EM LICITAÇÃO E O PREÇO DE CONTRATO

EMERGENCIAL. A LICITANTE EM SUAS JUSTIFICATIVAS AS DILIGENCIAS APRESENTADAS NÃO APRESENTOU NENHUM DOCUMENTO QUE COMPROVASSE TAL FATO.

PODE-SE PERCEBER QUE A EMPRESA USOU DE MÁ FÉ NA APLICAÇÃO DE DESCONTOS, NÃO É PORQUE O CERTAME É DE MENOR PREÇO GLOBAL QUE O MUNICÍPIO DEVE SER CONGRUENTE SEM UMA MINUCIOSA ANÁLISE DO QUE ESTÁ SENDO OFERTADO PELA EMPRESA. O FATO DE POSSUIR ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELO MUNICÍPIO NÃO TEM RELAÇÃO COM A PROPOSTA SER OU NÃO EXEQUIVEL. AINDA NESTE SENTIDO O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA É UM DOCUMENTO EXPEDIDA POR ESTE MUNICÍPIO A FIM DE ATESTAR QUE A EMPRESA REALIZOU DETERMINADO TIPO DE SERVIÇOS DESCRIMINADO NO DOCUMENTO, COM PRAZOS, E OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES, NÃO CONTENDO NESSE DOCUMENTO NO QUE DIZ RESPEITO A QUALIDADE DO SERVIÇO OU A CAPACIDADE DE CONTINUAR EXECUTANDO.

A ANALISE DE EFLUENTES COM DOIS PONTOS (LAGOA DE CHORUME) POSSUI UM PREÇO ATUAL DE R\$1519,46 E EM LICITAÇÃO TEVE SEU PREÇO APRESENTADO DE R\$108,54 SENDO TOTALIZADO UM DESCONTO DE 92,85%.

CHAMA A ATENÇÃO NESTA COMPOSIÇÃO QUE NA PARTE DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO APESAR DO VOLUME DE TODOS OS ITENS AUMENTAREM A QUANTIDADE CONSIDERAVELMENTE NO PROCESSO LICITATÓRIO, A EMPRESA MAIS UMA VEZ CONSEGUE REDUZIR OS CUSTOS MENSIS SEM EXPLICAÇÕES LÓGICAS PARA TAL FATO. OBSERVA-SE QUE NA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POSSUI UM VALOR MENSAL DO SERVIÇO DE R\$48.554,82 E NA COMPOSIÇÃO APRESENTADA EM CERTAME R\$35.856,32.

É PRECISO OBSERVAR QUE A MÃO DE OBRA DO CONTRATO AUMENTOU CONSIDERAVELMENTE, BEM COMO HOVE AUMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES ENTRE OUTROS ITENS QUE FORAM ACRESCIDOS, E MESMO ASSIM A EMPRESA URBAN TECNOLOGIA E INOVAÇÃO S/A APLICOU DESCONTOS ATRAVÉS DE JOGO DE PLANILHA A FIM SE SE SAGRAR VENCEDORA DO CERTAME.

CONCLUI-SE QUE A EMPRESA EM SUA GRANDE MAIORIA DAS COMPOSIÇÕES ESTABELECEU VALORES SIMBÓLICOS A FIM DE LUDIBRIAR ESTA COMISSÃO.

ENFIM, SENHOR CONSELHEIRO. A VERSÃO TRAZIDA PELA EMPRESA DENUNCIANTE NÃO CONDIZ COM A REALIDADE DOS FATOS. VOSSA EXCELÊNCIA PODE AO FINAL DESTES PROCESSO CONCLUIR QUE AGIMOS DE FORMA INCORRETA E ESTAMOS AQUI PARA CONSERTAR E APRENDER COM NOSSOS ERROS. MAS O QUE É PRECISO QUE VOSSA EXCELÊNCIA PERCEBA É QUE A TODO MOMENTO TENTAMOS DECIDIR DA MELHOR MANEIRA, SEM QUALQUER TIPO DE INTERFERÊNCIA. ALIÁS, TODAS AS OUTRAS EMPRESAS PARTICIPANTES JÁ ENTRARAM NO PROCESSO RECEOSAS POR CONCORRER COM UMA EMPRESA QUE JÁ POSSUI CONTRATO COM O MUNICÍPIO DE GURUPI/TO, QUAL SEJA, A EMPRESA URBAN. E NÓS ENQUANTO COMISSÃO DE LICITAÇÃO ESTAMOS DEIXANDO CLARO PARA TODOS OS ENVOLVIDOS NESTE CERTAME QUE SOMOS INDEPENDENTES E IMPARCIAIS.

CASO VOSSA EXCELÊNCIA ENTENDA QUE DEVEMOS REVER ALGUM ATO, AQUI ESTAMOS PARA ATENDER TODA E QUALQUER DETERMINAÇÃO DESTA CORTE DE CONTAS.

EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 17/2023 DA 2ª RELATORIA,

PERMANECEMOS À DISPOSIÇÃO PARA PRESTAR TODO E QUALQUER ESCLARECIMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

ATENCIOSAMENTE,

Diego Marinho Medeiros de Moura

**Presidente da CPL**

SEGUE ANEXO DOCUMENTOS SOLICITADOS NO ITEM 10 DESTE DISPACHO