CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1072461-93	903601/2020		MDR	Desenvolvimento Regional,Territorial e Urbano	Infraestrutura Urbana	11/11/2020

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Municipio de Palmas	Palmas/TO	Avenida NS-04 (Entre AV. LO-31 e Entrada da	Obras de Infraestrutura Viária na Avenida NS-04

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Canteiro De Obras	AVENIDA NS 4 LD	AVENIDA NS 4 LE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	Serviços Premiliminares	1																																																
3	Sinalização e Placa de Obra	1																																																
4	Terraplenagem		1	1																																														
5	Pavimentação - Solos		2	2																																														
6	Pavimentação - Capa Asfáltica		3	2																																													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	6,13%	33,57%	60,30%
	R$	15.299,35	83.789,19	150.478,30
Acumulado	%	6,13%	39,70%	100,00%
	R$	15.299,35	99.088,54	249.566,84

Palmas/TO, 30 de julho de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: Shirlene da Silva Mar
CREA / CAU: 13 094-5/D-TO