CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1070647-39	899828/2020		MDR	Desenvolvimento Regional,Territorial e Urbano	Infraestrutura Urbana	11/11/2020

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Municipio de Palmas	Palmas/TO	Avenida NS-04 (Entre a Entrada da ARSE 142 e	Obras de Infraestrutura Viária na Avenida NS-04

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Canteiro De Obras	AVENIDA NS 4 LD	AVENIDA NS 4 LE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																							
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																							
2	Serviços Premiliminares	1																																																							
3	Sinalização e Placa de Obra	1																																																							
4	Terraplenagem		1	1																																																					
5	Pavimentação - Solos		2	2																																																					
6	Pavimentação - Capa Asfáltica		3	2																																																					

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	6,11%	33,52%	60,37%
	R$	15.280,69	83.803,88	150.914,61
Acumulado	%	6,11%	39,63%	100,00%
	R$	15.280,69	99.084,57	249.999,18

Palmas/TO, 30 de julho de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: Shirlene da Silva Mar
CREA / CAU: 13 094-5/D-TO

SEISP
Fls 37
Asse. a