

MEDIÇÃO DE ADITIVO

Obra: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO BRAZ


Local: CRISTALÂNDIA - TOCANTINS

Proprietário: Prefeitura de Cristalândia

Área: 2.095,66 m2

Preço base: SINAPI Janeiro/2015

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DE CONTRATO:			MEDIÇÃO FÍSICA			MEDIÇÃO FINANCEIRA				
				QNT	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ACUMULADA	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PERCENT. EXECUTADO	
2.2			PISOS E ACESSÓRIOS											
2.2.3	73800/001	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	961,70	R\$1.038,64		961,70	961,70		R\$1.038,64	R\$1.038,64	100,00%	
2.2.4	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAO S	M2	961,70	R\$13.704,23		961,70	961,70		R\$13.704,23	R\$13.704,23	100,00%	
2.2.5		MER	BANCO DE PRAÇA MODELO ANATOMICO	LINID.	2,00	R\$540,00			2,00	2,00		R\$540,00	R\$540,00	100,00%
2.2.6		MER	LIXEIRA PRÉ - MOLDADA EM CONCRETO	LINID.	2,00	R\$540,00			2,00	2,00		R\$540,00	R\$540,00	100,00%
VALOR TOTAL DO ITEM						R\$15.822,87								
TOTAL SEM BDI						Total sem BDI					TOTAL SEM BDI	R\$15.822,86		
B) DBI =						BDI (23%)					BDI (23%)	R\$3.639,28		
TOTAL DA OBRA (a+b)						Total					TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$19.462,12	100,00%	
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$19.462,13								



 ENGENHEIRO FISCAL
 REGISTRO Nº 157.716 - INSCREVAÇÃO Nº 157.716
 CREA TO: 160.136/0