



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
			PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	748.549,13	20,00%	149.709,83	20,00%	149.709,83	5,00%	37.427,46	5,00%	37.427,46	5,00%	37.427,46	5,00%	37.427,46	5,00%	37.427,46	5,00%	37.427,46
1.2.	INFRAESTRUTURA	459.670,38	45,00%	206.851,67	40,00%	183.868,15	15,00%	68.950,56	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	SUPERESTRUTURA	1.094.349,12	10,00%	109.434,91	30,00%	328.304,74	30,00%	328.304,74	30,00%	328.304,74	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	ELEVAÇÃO	245.850,68		0,00	25,00%	61.462,67	40,00%	98.340,27	30,00%	73.755,20	5,00%	12.292,53	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	797.627,76	5,00%	39.881,39	5,00%	39.881,39	15,00%	119.644,16	10,00%	79.762,78	15,00%	119.644,16	10,00%	79.762,78	5,00%	39.881,39	5,00%	39.881,39
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	98.979,77		0,00	5,00%	4.948,99	15,00%	14.846,97	15,00%	14.846,97	15,00%	14.846,97	10,00%	9.897,98	5,00%	4.948,99	5,00%	4.948,99
1.7.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	64.925,68		0,00	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28
1.8.	COBERTURA	690.533,82		0,00		0,00	15,00%	103.580,07	40,00%	276.213,53	40,00%	276.213,53	40,00%	276.213,53	5,00%	34.526,69	0,00%	0,00
1.9.	PISOS	619.878,16		0,00		0,00	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82	10,00%	61.987,82
1.10.	ACABAMENTO	605.970,94		0,00		0,00	5,00%	30.298,55	5,00%	30.298,55	5,00%	30.298,55	20,00%	121.194,19	15,00%	90.895,64	15,00%	90.895,64
1.11.	PINTURAS	330.788,79		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.	ESQUADRIAS / MOBILIÁRIO	523.746,50		0,00		0,00	15,00%	78.561,98	25,00%	130.936,63	30,00%	157.123,95	30,00%	157.123,95	30,00%	157.123,95	30,00%	157.123,95
1.13.	LOUÇAS E METAIS	37.249,35		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.	COMPLEMENTOS	536.822,86	1,00%	5.368,23	1,00%	5.368,23	1,00%	5.368,23	1,00%	5.368,23	1,00%	5.368,23	1,00%	5.368,23	1,00%	5.368,23	1,00%	5.368,23
1.15.	LIMPEZA FINAL	4.870,99	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71
<b>Total COM BDI %:</b>		6.859.813,93		511.294,74	5,16%	776.838,99	12,27%	676.177,38	11,62%	708.328,26	15,92%	639.936,22	13,30%	635.187,97	13,20%	482.293,15	16,18%	417.467,91
<b>VALOR ACUMULADO DAS PARCELAS</b>				511.294,74		1.288.133,73		1.964.311,11		2.672.639,37		3.312.575,59		3.947.763,56		4.430.056,71		4.847.524,62
<b>PERCENTUAL MENSAL</b>			7,45%		11,32%		9,86%		10,33%		9,33%	9,26%		7,03%		6,09%		
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			7,45%		18,78%	28,64%	38,96%	48,29%	57,55%	64,58%	70,67%							

417  
22

Lucas Nunes de Abreu  
Presidente



ESTADO DO TOCANTINS  
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPI  
Gestão 2019/2020

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – PARTE 02**

MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA	PERC	PARCELA
3,00%	22.456,47	3,00%	22.456,47	3,00%	22.456,47	3,00%	22.456,47	3,00%	22.456,47	3,00%	22.456,47	3,00%	22.456,47	3,00%	22.456,47	3,00%	22.456,45	3,00%	22.456,51
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,02		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,02		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,02		0,00
3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,83	3,00%	23.928,81	3,00%	23.928,83
3,00%	2.969,39	3,00%	2.969,39	3,00%	2.969,39	3,00%	2.969,39	3,00%	2.969,39	3,00%	2.969,39	3,00%	2.969,39	3,00%	2.969,39	3,00%	2.969,37	3,00%	2.969,39
5,00%	3.246,28	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	8,00%	5.194,05	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,28	5,00%	3.246,26	8,00%	5.194,05
0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,02	0,00%	0,00
5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	5,00%	30.993,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	61.987,82	15,00%	92.981,70	10,00%	61.987,82
10,00%	60.597,09	10,00%	60.597,09	10,00%	60.597,09	12,00%	72.716,51	13,00%	78.776,22	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,02	0,00%	0,00
5,00%	16.539,44	5,00%	16.539,44	5,00%	16.539,44	5,00%	16.539,44	5,00%	16.539,44	15,00%	49.618,32	10,00%	33.078,88	5,00%	16.539,44	15,00%	49.618,30	20,00%	66.158,00
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-0,02		0,00
0,00%	0,00	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	5,00%	1.862,47	20,00%	7.449,87	25,00%	9.312,32	25,00%	9.312,34
1,00%	5.368,23	1,00%	5.368,23	1,00%	5.368,23	1,00%	5.368,23	2,00%	10.736,46	10,00%	53.682,29	25,00%	134.205,72	22,00%	118.101,03	23,00%	123.469,24	6,00%	32.209,40
1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	1,00%	48,71	5,00%	243,55	40,00%	1.948,38	40,00%	1.948,40
0,00%	166.148,35	0,00%	169.958,59	0,00%	169.958,59	0,00%	151.084,10	0,00%	162.512,04	0,00%	157.812,76	0,00%	221.796,75	0,00%	256.922,68	0,00%	329.930,71	0,00%	226.164,74
	5.013.672,97		5.183.631,56		5.353.590,15		5.504.674,25		5.667.186,29		5.824.999,05		6.046.795,80		6.303.718,48		6.633.649,19		6.859.813,93
2,42%		2,48%		2,48%		2,20%		2,37%		2,30%		3,23%		3,75%		4,81%		3,30%	
73,09%		75,57%		78,04%		80,25%		82,61%		84,91%		88,15%		91,89%		96,70%		100,00%	

**Lucas Nunes de Abreu**  
Presidente