


Cronograma Proposto Para Pintura de Meio Fio COLINAS DO TOCANTINS - TO

FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO	SAO CRISTOVAO
JANEIRO - MAIO - SETEMBRO	SETOR SANTO ANTONIO
JANEIRO - MAIO - SETEMBRO	SETOR NORTE RESIDENCIAL
ABRIL - AGOSTO - DEZEMBRO	SETOR SOL NASCENTE
JANEIRO - MAIO - SETEMBRO	SETOR DOIRADO
JANEIRO - MAIO - SETEMBRO	SETOR CAMPINAS
ABRIL - AGOSTO - DEZEMBRO	SETOR CENTRAL
JANEIRO - MAIO - SETEMBRO	BAIRRO JARDIM DA ESPERANCA
MARÇO- JULHO - NOVEMBRO	SETOR SANTA ROSA
MARÇO- JULHO - NOVEMBRO	SETOR SANTA ROSA 2
MARÇO- JULHO - NOVEMBRO	VILA SANTA MARIA
JANEIRO - MAIO - SETEMBRO	SETOR SUL
MARÇO- JULHO - NOVEMBRO	SETOR CONLINAS CAMPO CLUBE
FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO	SETOR OESTE
FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO	VILA SAO JOAO
JANEIRO - MAIO - SETEMBRO	SETOR PLANALTO 3ª ETAPA
MARÇO- JULHO - NOVEMBRO	SETOR ARAGUAIA
FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO	SETOR ARAGUAIA II
FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO	LOTEAMENTO RECANTO DO BOSQUE
JANEIRO - MAIO - SETEMBRO	SETOR NOVO HORIZONTE
FEVEREIRO - JUNHO - OUTUBRO	SETOR ALVORADA



REV.	DATA	ALTERAÇÕES	EXECUTADO POR	ARTICULAÇÃO	NOTAS	EXECUTADO POR	GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTINS TOCANTINS	Nº
						RES.:			REV. 00
						PROJ.:			FL. 01/01
						ASS.:			ESCALA
						PROJ.:			S/E
						ASS.:			
								LOCALIDADE: COLINAS-TO	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

EDIMILSON LACERDA LOPES

Cargo: COORDENADOR(A) - Matrícula: 236373

Código de Autenticação: 3e7a45b7c0426682ac8bbae5151e1c09 - 08/12/2017 17:08:17