



Cronograma Proposto Para Serviços de Jardinagem COLINAS DO TOCANTINS - TO

FEVEREIRO - MAIO - AGOSTO - NOVEMBRO	SAO CRISTOVAO
FEVEREIRO - MAIO - AGOSTO - NOVEMBRO	SETOR SANTO ANTONIO
FEVEREIRO - MAIO - AGOSTO - NOVEMBRO	SETOR NORTE RESIDENCIAL
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	SETOR SOL NASCENTE
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	SETOR DOIRADO
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	SETOR CAMPINAS
JANEIRO - ABRIL - JULHO - OUTUBRO	SETOR CENTRAL
FEVEREIRO - MAIO - AGOSTO - NOVEMBRO	BAIRRO JARDIM DA ESPERANÇA
FEVEREIRO - MAIO - AGOSTO - NOVEMBRO	SETOR SANTA ROSA
FEVEREIRO - MAIO - AGOSTO - NOVEMBRO	SETOR SANTA ROSA 2
FEVEREIRO - MAIO - AGOSTO - NOVEMBRO	VILA SANTA MARIA
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	SETOR SUL
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	SETOR CONLINAS CAMPO CLUBE
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	SETOR OESTE
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	VILA SÃO JOÃO
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	SETOR PLANALTO 3ª ETAPA
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	SETOR ARAGUAIA
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	SETOR ARAGUAIA II
MARÇO - JUNHO - SETEMBRO - DEZEMBRO	LOTEAMENTO RECANTO DO BOSQUE
JANEIRO - ABRIL - JULHO - OUTUBRO	SETOR NOVO HORIZONTE
JANEIRO - ABRIL - JULHO - OUTUBRO	SETOR ALVORADA



REV.	DATA	ALTERAÇÕES	EXECUTADO POR	ARTICULAÇÃO	NOTAS	EXECUTADO POR	GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	PREFEITURA DE COLINAS DO TOCANTINS TOCANTINS	REV. 00	FL. 01/01
						RES.:			ESCALA	S/E
						PROJ.:	CREA:	LOCALIDADE: COLINAS-TO		
						ASS.:				
						PROJ.:				
						ASS.:	CREA:			



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

EDIMILSON LACERDA LOPES

Cargo: COORDENADOR(A) - Matrícula: 236373

Código de Autenticação: 3e7a45b7c0426682ac8bbae5151e1c09 - 08/12/2017 17:08:17