



RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA

OBRA: Reforma do prédio da Diretoria Regional de Ensino.

ADITIVO DE PRAZO:

CONTRATO: 181/2008

DT. TÉRM. CONTR.:

EMPRESA: Indiaporã Engenharia, Industria e Comércio Ltda.

DT. ESTIMADA P/ TÉRM.:

MUNICÍPIO: Tocantinópolis-TO

PRAZO:

DIAS DE CORR.:

DATA DA O. S.: 10/10/2008

ÁREA CONSTRUÍDA: 1970,45 m2

DT. VISITA: 11/11/2008

ITEM	SERVIÇOS	CONCEITO			PERCENTUAIS ACUMULADOS			
		B	R	P	PREVISTO	ANTERIOR	REALIZAÇÃO	ACUMULADO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	X			100%	0%	20%	20%
02.00.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	X			100%	0%	80%	80%
03.00.00	INFRA-ESTRUTURA				100%	0%	5%	5%
04.00.00	SUPERESTRUTURA				100%	0%		
05.00.00	VEDAÇÃO				100%	0%		
06.00.00	ESQUADRIAS DE MADEIRA					0%		
07.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS				100%	0%		
08.00.00	COBERTURA				100%	0%		
09.00.00	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA				100%	0%		
10.00.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				100%	0%	5%	5%
11.00.00	REVESTIMENTO FORROS / PAREDE				100%	0%	5%	5%
12.00.00	FORRO PVC				100%	0%		
13.00.00	PISOS INTERNOS				100%	0%		
14.00.00	VIDROS				100%	0%		
15.00.00	PINTURA				100%	0%		
16.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				100%	0%	5%	5%
CONCEITO MÉDIO		B						
VALOR DO CONTRATO: R\$								

B - BOM / R - REGULAR / P - PESSIMO

Observações: Esta fiscalização esteve na obra da Diretoria Regional de Ensino de Tocantinópolis para vistoria dos serviços de reforma e construção e relata:

SERVIÇOS EXECUTADOS

Nesta data estão sendo concluídos os serviços de demolição dos Blocos 3, 4, 5 e area externas , ligações provisórios

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Definição da estrutura metálica de cobertura e o espaço para execução dos serviços

- Reinstalação de energia elétrica nos blocos em funcionamento
- Cortes de paredes para reforço estrutural
- Definição dos níveis para execução de passarela
- Início de chapisco
- Fechamento com tela do canteiro de obra

Obra iniciando com ritmo acelerado e acompanhado por técnico de segurança do trabalho

Engº Civil Cândido F. Colino Jr.
CREA: 92646/D-TO
Mat.: 828898-4
FISCAL/SEINF/SOP/DFIS

Eng. Waldir J. Ferretti
Fiscal Seinf - CREA-TO 12050-3

@11
Omanuella