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	ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Diretoria de Controle de Licitações e Contratações – DLC
	
MATRIZ DE PLANEJAMENTO (Programa de Auditoria NAG 1120 e 4313.1)




	Órgão/Entidade:
	Secretaria de Estado de Infraestrutura

	Objetivo Geral: 
	Verificar o andamento das obras de duplicação, incluindo restauração da pista existente, obra de arte especial (viadutos) e terra armada, na rodovia SC-403, trecho: entroncamento rodovia SC-401 – Ingleses – R$ 45.000.000,00.
Obra encontra-se em andamento, com execução do pavimento.



	Questões de Auditoria
	Possíveis Achados 
	Informações Requeridas e Fontes das Informações
	Procedimentos e técnicas

	1. A obra está sendo executada em conformidade com os projetos e memorial descritivo especificado pela contratante?
	- Execução de obra em desconformidade com os projetos e especificações, contrariando art. 66 c/c 69 da Lei de Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93).
- Pagamento e/ou liquidação irregular da despesa, com ou sem dano ao Erário, por medição/pagamento por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando os artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
- Deficiência da fiscalização em função de execução por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando o art. 67, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
- Deficiência do Projeto Básico, em função do projeto, memorial descritivo e/ou especificações técnicas, partes integrantes do projeto básico, estarem em desconformidade com os requisitos estabelecidos no art. 6º, inciso IX, c/c 12, da Lei Federal nº 8.666/93.
	a) Situação atual da obra:
- Inspeção in loco e medições.
- Cronograma físico-financeiro;
- Diário de Obras.
	- Inspeção in loco, verificando-se o estágio atual da obra a partir de inspeção física, mensuração e registro fotográfico.

	
	
	b) Comparação do projetado e especificado com o executado:
- Projetos existentes e memorial descritivo.
	- Leitura das pranchas de projeto e memorial descritivo, comparando com o executado, a partir de exame documental.

	2. A obra está sendo medida e paga em conformidade com os serviços efetivamente executados?
	[bookmark: _GoBack]- Execução de obra em desconformidade com os projetos e especificações, contrariando art. 66 c/c 69 da Lei de Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93).
- Pagamento e/ou liquidação irregular da despesa, com ou sem dano ao Erário, por medição/pagamento por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando os artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
- Deficiência da fiscalização em função de execução por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando o art. 67, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
- Deficiência do Projeto Básico, em função do projeto, memorial descritivo e/ou especificações técnicas, partes integrantes do projeto básico, estarem em desconformidade com os requisitos estabelecidos no art. 6º, inciso IX, c/c 12, da Lei Federal nº 8.666/93.
	a) Verificação da documentação existente na inspeção in loco referente às medições e memórias das medições.
	- Inspeção in loco, com a verificação das quantidades dos serviços executados por meio de inspeção física, mensuração e registro fotográfico.

	
	
	b) Comparação entre o executado e o medido e pago:
- Medições, Notas Fiscais e extrato de pagamentos por credor.
- Memória de cálculo das medições;
- Regulamentação de preços e critérios de medição;
- Ensaios realizados.
	- Análise das medições efetuadas, comparando-se as medições efetuadas, em relação aos serviços de maior relevância, com o efetivamente executado, por meio de exame documental, conferência de cálculos, inspeção física, mensuração e registro fotográfico, bem como ida ao escritório/laboratório da contratada e da supervisora.
- Análise dos pagamentos efetuados a partir de comparação com as medições efetuadas. 
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