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	ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Diretoria de Controle de Licitações e Contratações – DLC
	
MATRIZ DE PLANEJAMENTO (Programa de Auditoria NAG 1120 e 4313.1)




	Órgão/Entidade:
	Secretaria de Estado de Infraestrutura

	Objetivo Geral: 
	Verificar o andamento das obras de duplicação, incluindo restauração da pista existente, obra de arte especial (viadutos) e terra armada, na rodovia SC-403, trecho: entroncamento rodovia SC-401 – Ingleses – R$ 45.000.000,00.
Obra encontra-se em andamento, com execução do pavimento.



	Questões de Auditoria
	Possíveis Achados 
	Procedimentos Ibraop/IRB utilizados (Exemplos)

	1. A obra está sendo executada em conformidade com os projetos e memorial descritivo especificado pela contratante?
	- Execução de obra em desconformidade com os projetos e especificações, contrariando art. 66 c/c 69 da Lei de Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93).
- Pagamento e/ou liquidação irregular da despesa, com ou sem dano ao Erário, por medição/pagamento por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando os artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
- Deficiência da fiscalização em função de execução por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando o art. 67, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
- Deficiência do Projeto Básico, em função do projeto, memorial descritivo e/ou especificações técnicas, partes integrantes do projeto básico, estarem em desconformidade com os requisitos estabelecidos no art. 6º, inciso IX, c/c 12, da Lei Federal nº 8.666/93.
	- PROC-IBR-ROD 101/2015 – Extrair corpos de prova de concreto asfáltico para formação de amostra representativa para fins de auditoria.
- PROC-IBR-ROD 102/2015 – Verificação das espessuras médias executadas de revestimento de concretos asfálticos.
- PROC-IBR-ROD 103/2015 – Calcular as densidades aparentes dos corpos de prova extraídos das camadas de concreto asfáltico.
- PROC-IBR-ROD 105/2015 – Calcular o teor de ligantes dos corpos de prova extraídos das camadas de concreto asfáltico.
- PROC-IBR-ROD 113/2015 – Verificar a conformidade do quantitativo medido de concreto asfáltico.




	2. A obra está sendo medida e paga em conformidade com os serviços efetivamente executados?
	- Execução de obra em desconformidade com os projetos e especificações, contrariando art. 66 c/c 69 da Lei de Licitações (Lei Federal n.º 8.666/93).
- Pagamento e/ou liquidação irregular da despesa, com ou sem dano ao Erário, por medição/pagamento por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando os artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64.
- Deficiência da fiscalização em função de execução por serviços em quantidade e/ou qualidade inferior ao contratado/medido, contrariando o art. 67, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
- Deficiência do Projeto Básico, em função do projeto, memorial descritivo e/ou especificações técnicas, partes integrantes do projeto básico, estarem em desconformidade com os requisitos estabelecidos no art. 6º, inciso IX, c/c 12, da Lei Federal nº 8.666/93.
	- PROC-IBR-ROD 101/2015 – Extrair corpos de prova de concreto asfáltico para formação de amostra representativa para fins de auditoria.
- PROC-IBR-ROD 102/2015 – Verificação das espessuras médias executadas de revestimento de concretos asfálticos.
- PROC-IBR-ROD 103/2015 – Calcular as densidades aparentes dos corpos de prova extraídos das camadas de concreto asfáltico.
- PROC-IBR-ROD 105/2015 – Calcular o teor de ligantes dos corpos de prova extraídos das camadas de concreto asfáltico.
- PROC-IBR-ROD 113/2015 – Verificar a conformidade do quantitativo medido de concreto asfáltico.
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