



P O CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
CNPJ/MF 07.232.645/0001-07  
AV LUIZ LEITE RIBEIRO, NÚMERO 1170, SALA  
02, CENTRO  
PORTO NACIONAL - TOCANTINS



**Obra**  
Pavimentação de vias públicas urbanas no  
Município de Juaraína do Tocantins

**Bancos**  
SINAPI - 09/2021  
SICRO3 - 10/2020

**B.D.I.**

22,0%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	100,00%	20,28%	31,15%	32,48%	6,44%	9,65%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.011.366,55	407.930,47	626.500,76	653.302,21	129.545,83	194.087,28
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	20,31%	30,63%	26,17%	12,69%	10,20%
		58.627,96	11.907,34	17.957,74	15.342,94	7.439,89	5.980,05
1.3	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%				
		69.513,10	69.513,10				
1.4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%				
		326.510,03	326.510,03				
1.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	100,00%		53,92%	46,08%		
		1.045.857,69		563.926,47	481.931,22		
1.6	DRENAGEM	100,00%					
		370.018,02					
1.7	TRANSPORTE COMERCIAL	100,00%		70,00%	30,00%		
		63.737,93		44.616,55	19.121,38		
	Porcentagem		20,28%	31,15%	32,48%	6,44%	9,65%
	Custo		407.930,47	626.500,76	653.302,21	129.545,83	194.087,28
	Porcentagem Acumulado		20,28%	51,43%	83,91%	90,35%	100,0%
	Custo Acumulado		407.930,46	1.034.431,23	1.687.733,43	1.817.279,27	2.011.366,55

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Engenheiro Civil